Pytania do postępowania FZP.2810.13.2020
Cz. I
1.	Czy Zamawiający dopuszcza podzielenie terminu zamówienia na 2 etapy?
1 etap – wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz kanalizacji kablowej wraz z liniami kablowymi – termin 29.05.2020r.
2 etap – zabudowa rozdzielnicy elektrycznej – termin 90 dni od dnia podpisania umowy 
2.	Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany w zapisach umowy i wprowadzenie dodatkowego punktu w paragrafie 7 ograniczającego kary umowne do wysokości nie większej niż np. 10% wartości zamówienia ?
3.	Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu wykonania zamówienia w trakcie trwania umowy ze względu na panującą pandemię koronawirusa ?
4.	Obecne utrudnienia spowodowane koronawirusem powodują problemy z dostępem do materiałów oraz ich terminowych dostaw. Prosimy Państwa o rozważenie możliwości zmiany terminu wykonania zamówienia lub zgodnie z naszą sugestią podzielenie go na 2 etapy.

Cz. II 
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Cz. III
1. Pomiędzy budynkami stacji transformatorowych a budynkiem szpitala , prowadzone są aktualnie prace w zakresie nowych dróg , parkingów oraz zieleni , czy Zamawiający przewiduje przerwanie aktualnie prowadzonych prac tak aby podczas realizacji przedmiotu tegoż zadania nie uszkodzić powstałych nowych nawierzchni ?
2. Czy Zamawiający wyłączy z zakresu gwarancji tego zadania, wszelkie wady powstałe w obecnie realizowanych nawierzchniach (drogi asfaltowe , parkingi z kostki , tereny zielone).
3. Czy Zamawiający po przekazaniu placu budowy zapewni Wykonawcy wyłączne dysponowanie terenem na którym ten będzie prowadził linie kablowe oraz kanalizację którą należy wykonać w przedmiocie zamówienia ?
[bookmark: _GoBack]4. Czy na czas wymiany rozdzielni głównej budynku B , Zamawiający dopuszcza wyłączenie obiektu z użytkowania ? Jeżeli nie to czy Wykonawca w swoim zakresie ma zagwarantować zasilanie rezerwowe ?
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