Mazowiecki Szpital Wojewddzki
im. sw. Jana Pawta Il w Siedlcach Sp. z 0.0. Siodiae, dhishis 0o

EE.2811.6.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Mazowiecki Szpital Wojewddzki im. $w. Jana Pawla Il w Siedlcach Sp. z 0. 0. zaprasza do ztozenia
oferty w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia o wartoéci ponizej 130 000,00 zt na ustuge
sprawowania nadzoru inwestorskiego w branzy architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej nad

robotami budowlanymi przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja Budynku glownego
Szpitala w Rudce”.

L Opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamowienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branzy architektonicznej
i konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

»Modernizacja Budynku gléwnego Szpitala w Rudce”. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert na
poszczegodlne czesci (branze).

Wykonawea bedzie realizowat przedmiot zaméwienia zgodnie z:

a) projektem budowlanym, projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot, ekspertyzami, opisujacymi zadanie,

b) wiedzg techniczna,

¢) wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi,

d) wydanym na rzecz Zamawiajacego pozwoleniem na budowe — decyzja Starosty Minskiego z
dnia 06.12.2019 r., nr 1279/19.

Zakres prac nadzoru

I. Wykonawca bedzie $wiadczyt ustugi nadzoru w branzy architektonicznej i/lub konstrukcyjno-
budowlanej w zakresie obejmujacym projekt budowlany, projekt wykonawczy i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot i ekspertyzy. Dokumentacja dotyczaca zadania dostgpna
jest pod adresem: http://szpital.siedlce.pl/wymiana/Zalnr1-DokProj v3.zip oraz w siedzibie
Zamawiajacego.

2. Na etapie poprzedzajacym rozpoczecie nadzorowania robot budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest w szczegdlnosci:

a) nalezycie zapozna¢ si¢ z projektem budowlanym, projektem wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz przedmiarami robot,
b) nalezycie zapozna¢ si¢ z umowa pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawca robdt
budowlanych,
¢) sprawdzi¢ przedstawione przez wykonawce robot budowlanych:
v"harmonogram rzeczowo - finansowy robot,
v projekt zagospodarowania placu budowy,
v" projekt organizacji robot,
v’ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
v' program zapewnienia jakosci (PZJ),
d) nalezycie zapoznac si¢ z uzbrojeniem terenu i istniejacymi obiektami.

3. Po rozpoczgciu robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest $wiadczyé nadzor inwestorski
zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, projektem
budowlanym, projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz czynnosci oraz ekspertyzami, zwiazane z kontrolowaniem rozliczania zadania
inwestycyjnego, a w szczegdlnoscei:
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1) sprawowac nadzor inwestorski w specjalnosci architektonicznej i/lub konstrukcyjno —
budowlanej,

2) nadzorowa¢ budowe w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych rob6t oraz uzywanych
materialow z czestotliwoécia pobytu na budowie zapewniajaca skuteczny nadzor,
uzalezniong od rodzaju wykonywanych robdt oraz potrzeb Zamawiajacego i wykonawcy
robot budowlanych,

3) nadzorowa¢ budowg ze szczegdlnym uwzglednieniem czynnosci odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

4) dokonywaé odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni
roboczych od daty zawiadomienia,

5) w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, stawi¢ si¢ na placu budowy niezwlocznie,

6) w uzgodnieniu z osobami pelnigcymi nadzor autorski zatwierdza¢ materialy, wyroby,
urzgdzenia, probki, powierzchnie probne, wzorce jakosciowe i elementy referencyjne
przewidziane przez wykonawce robot budowlanych do zastosowania, ocenié¢ ich zgodnosé
z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt,

7) kontrolowa¢ sposob sktadowania i przechowywania materiatdw, wyrobow oraz urzadzen,

8) egzekwowac od wykonawcy robot budowlanych petny dostep do terenu budowy, wszelkich
miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, skladania lub przygotowywania
materialéw i urzgdzen do wbudowania,

9) nadzorowaé badania wbudowywanych materiatow, wyrobéw i urzadzef wykonywanych
przez wykonawce robot budowlanych, a w razie watpliwosci, co do ich jakosci - nakazywaé
wykonawey robot budowlanych wykonanie dodatkowych badan,

10) kontrolowa¢ dokumenty jakosci, aprobaty, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne,
instrukcje obstugi i inne dokumenty zwiazane z wbudowywanymi materiatami, wyrobami
i urzadzeniami w celu niedopuszczenia do zastosowania materialdw, wyrobdw i urzadzen
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej,

11) zatwierdza¢ przedstawione metody wykonania robét budowlanych, wlaczajac w to roboty
tymczasowe i zabezpieczajace zaproponowane przez wykonawce robot budowlanych,

12) nadzorowa¢ przeprowadzanie pomiardw, badan, prob i rozruchow,

13) sprawdza¢ wykonane roboty i powiadamia¢ wykonawcg robdt budowlanych, nadzor
autorski oraz Zamawiajacego o wykrytych wadach, okreslajac zakres koniecznych do
wykonania robot poprawkowych,

14) egzekwowa¢ terminowe usunigcie wad,

15) sporzadza¢ pisemne poswiadczenia o usunigeiu wad przez wykonawce robot budowlanych,

16) kontrolowaé przestrzeganie na budowie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
utrzymywania porzadku przez wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego w
rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane i inne obowigzujace przepisy,

17) wnioskowa¢ z jednoczesnym powiadomieniem o tym Zamawiajacego o usunigciu z terenu
budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce robot budowlanych, ktora zachowuje
si¢ w sposob niewlasciwy, jest nickompetentna lub niedbata w swojej pracy,

18) nadzorowa¢ roboty budowlane i instalacyjne oraz wyposazenie budynku w sprzet i
urzadzenia w zakresie zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

19) pisemnie informowa¢ Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich
zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robot oraz podejmowanych dzialaniach
zapobiegawczych i naprawczych,

20) wstrzymywa¢ roboty budowlane prowadzone w sposdb zagrazajacy bezpieczenstwu i zyciu
lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajacego z wykonawcg robot
budowlanych i niezwlocznie w sposob pisemny zawiadomié¢ Zamawiajacego o zaistnialym
stanie rzeczy,

21) podejmowaé decyzje o robotach, ktérych wykonanie jest natychmiastowo wymagane,
wynikajacych z przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy lub w sytuacjach zagrozenia
zycia,



22) monitorowa¢ postgp robot pod wzgledem technicznym, finansowym, organizacyjnym i
czasowym oraz sprawdza¢ ich stan realizacji z obowigzujacym harmonogramem rzeczowo
— finansowym,

23) w uzgodnieniu z osobami pelnigcymi nadzor autorski zatwierdzaé projekty i rysunki
wykonawceze i warsztatowe sporzadzone przez wykonawce robét budowlanych,

24) powiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robét budowlanych
oraz rozbieznosciach pomiedzy dokumentacja Zamawiajgcego, a stanem faktycznym na
terenie budowy,

25) informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich opéznieniach lub nieuzasadnionym przerwaniu
robot budowlanych, lub nienalezytym wykonywaniu obowigzkow, czy wykonywaniu robét
budowlanych w sposob sprzeczny z umowa, a w szczegblnosci o ww. zdarzeniach
uprawniajgcych Zamawiajgcego do naliczenia wykonawcy robét kar umownych,

26) na zasadach okreslonych przez Zamawiajacego sporzadza¢ ewentualne protokoty
koniecznosci,

27) opiniowa¢ wszelkie propozycje oraz przesfanki wykonania robdt powodujacych
konieczno$¢  udzielenia przez Zamawiajacego wykonawey  rob6t  budowlanych
ewentualnych zamdwien dodatkowych. Opiniowaé wszelkie propozycje wykonania
ewentualnych robot zamiennych, a takze zmian w zakresie technologii wykonania robot,
zmian w zakresie dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, zmian
parametrow urzadzen lub wyposazenia i przedstawiaé je Zamawiajacemu do akceptacji
wraz z propozycja rozliczenia ww. robét zgodnie z postanowieniami umowy z wykonawcg
robét budowlanych,

28) przygotowac projekt opisu przedmiotu zamowienia oraz sprawdzi¢ kosztorysy i przedmiary
w zakresie niezbednym do wszczgcia i przeprowadzenia postgpowania o zamdwienie
publiczne na wykonanie ewentualnych zaméwien dodatkowych i wykonania zastepczego,

29) nadzorowa¢ wykonanie ewentualnych robot dodatkowych, uzupelniajacych lub wykonania
zastgpezego zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego,

30) organizowa¢ i przewodniczy¢ nie rzadziej niz raz w tygodniu (a w przypadku wystgpienia
potrzeby czgsciej) naradom technicznym, w ktdrych udziat biorg uczestnicy procesu
budowlanego,

31) na biezaco egzekwowac ustalenia z narad technicznych, o ktorych mowa w pkt. 30)
niniejszego ustepu,

32) prowadzi¢ niezbgdng dokumentacje fotograficzna budowy (w formie papierowej i
cyfrowej),

33) niezwlocznie przekazywaé pisemnie wszelkie informacje i opinie majgce znaczenie dla
prawidtowej realizacji zadania,

34) sprawdzac i potwierdza¢ zestawienia ilosci i wartodci faktycznie wykonanych robot w
okresie rozliczeniowym, bedacych podstawa do rozliczen finansowych Zamawiajgcego z
wykonawcg robot budowlanych, na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego.
Przeprowadza¢ — w ramach posiadanych przez Zamawiajacego Srodkoéw odbiory robot
wykonanych w okresie rozliczeniowym do 7 dni od daty zgloszenia odbioru robét przez
wykonawcg robdt budowlanych,

35) sprawdzac i zatwierdza¢ protokoty zaawansowania robét, niezbedne do wystawienia faktur
przez wykonawceg robdt budowlanych w danym okresie rozliczeniowym,

36) potwierdzi¢ aktualny stan robot w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy
zajdzie potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci w zakresie niezbednym do rozliczen z
wykonawcg robdt budowlanych,

37) zorganizowaé nadzor w sposéb zapewniajacy terminowosé odbioru, eliminujac mozliwosé
powstawania opdznien w ich realizacji,

38) zorganizowa¢ i braé udzial wraz z przedstawicielami Zamawiajacego w odbiorze
koncowym rob6t budowlanych w terminie do 7 dni od otrzymania od wykonawcy robét
budowlanych pisemnego powiadomienia o zakoniczeniu robét i gotowosci do odbioru, a w
szczegdlnoscei:

a) bra¢ udziat w przeprowadzeniu prob, sprawdzen i rozruchéw,




b) potwierdza¢ zgodnos¢ wpisu do dziennika budowy potwierdzajacego zakonczenie
wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob,
sprawdzen i rozruchow,

¢) sprawdzi¢ kompletnos¢ i prawidlowosé przedtozonych przez wykonawce robot
budowlanych dokumentéw niezbgdnych do odbioru koficowego i pisemnie zawiadomi¢
o ich kompletnosci Zamawiajacego,

d) sprawdzic pod wzgledem kompletnosci i wazno$ci przekazane przez wykonawce robot
budowlanych karty gwarancyjne, instrukcje eksploatacji i konserwacji obiektu,
instrukcje  bezpieczefistwa pozarowego z planem ewakuacji, $wiadectwo
charakterystyki energetycznej budynku oraz dokument potwierdzajacy praktyczne
przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego w zakresie uzytkowania budynku zgodnie
z potrzebami Zamawiajgcego, kody dostgpu do urzadzen i systeméw, gwarancje,
certyfikaty, atesty i inne dokumenty niezbg¢dne do prawidtowego uzytkowania obiektu,

e) bra¢ udzial wraz z przedstawicielami Zamawiajacego w czynnosciach odbioru, ustalié
ewentualne wady lub usterki i egzekwowaé ich usuniecie przez wykonawce robot
budowlanych,

f) sporzadza¢ i podpisywa¢ wraz z przedstawicielami Zamawiajacego protokét odbioru
koncowego (Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego dokonania odbioru
robot),

g) sprawdza¢ rozliczenie prac wykonanych przez wykonawce i podwykonawcow robot
budowlanych,

h) rozliczy¢ umowg o roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania wraz z
przeprowadzeniem inwentaryzacji i wspolpracowaé z Zamawiajagcym w zakresie
postgpowania w celu zawarcia umowy na dokonczenie inwestycji.

4. Po podpisaniu protokotu koficowego odbioru robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
w szczegolnoscei:

D)

2)

3)

wspoltdziatac z wykonawea robot budowlanych i Zamawiajacym w celu uzyskania decyzji

o pozwoleniu na uzytkowanie,

obstugiwac okres gwarancji i rgkojmi zadania inwestycyjnego:

a) Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego, przegladéw gwarancyjnych,

b) w okresie gwarancyjnym przeglady stanu technicznego wybudowanego obiektu,
instalacji i wyposazenia dokonywane beda przynajmniej raz na rok badZz w razie
koniecznosci czgéciej,

¢) w przypadku stwierdzenia usterek lub wad objetych gwarancja lub rekojmia
Wykonawca zobowigzany bedzie do wspdlpracy z Zamawiajacym celem
wyegzekwowania ich naprawy przez wykonawce rob6t budowlanych,

archiwizowa¢  korespondencj¢ i dokumentacje dotyczacg przebiegu procesu

inwestycyjnego i przekaza¢ ja Zamawiajacemu w stanie kompletnym po zakonczeniu

inwestycji lub rozwigzaniu umowy na $§wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego.

5. Nakazdym etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiazany jest w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)
3)
6)

7)

zapobiega¢ stratom i marnotrawstwu,

niezwlocznie, udziela¢ wykonawcy roboét budowlanych wszelkich dostepnych informac;ji i
wyjasnien dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego,

doradza¢ Zamawiajagcemu w przypadku zaistnienia ewentualnych roszczen i sporéw z
wykonawcg robot budowlanych oraz w przypadku zaistnienia probleméw na etapie
prowadzenia robot budowlanych,

w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania wspotdziata¢ z Zamawiajagcym poprzez
przedlozenie stosownych dokumentéw dotyczacych realizacji zadania,

wystepowaé w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji w sprawach
wynikajacych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych petnomocnictw,
reprezentowa¢ Zamawiajacego, na jego wniosek, w kontaktach z osobami trzecimi w
sprawach zwigzanych z realizacja inwestycji,

opiniowac i wskazywa¢ sposoby zatatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb
trzecich wywotanych realizacja zadania,



I1.

III.

Iv.

8) scisle wspotpracowaé z Zamawiajagcym oraz osobami petnigcymi nadzér autorski,
konserwatorski i archeologiczny.

9) przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie wszystkich pism kierowanych do wykonawcy robot
budowlanych i innych 0s6b bioracych udzial w procesie inwestycyjnym.

Termin wykonania zaméwienia: w czasie trwania robot budowalnych — przewidywany termin
zakonczenia robot 30 listopada 2022 .

Opis warunkéw udzialu w postepowaniu

1.
2.

-

J.

Wymagania dla Wykonawcy ubiegajacego si¢ o udzielenie zaméwienia:

uprawnienia budowlane zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (.
Dz. U. z 2020 r., poz.1333 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz.831) w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, uprawnienia budowlane do nadzoru robot w specjalnosci
architektonicznej i/lub konstrukeyjno — budowlanej bez ograniczen (Wykonawca
przedkiada uprawnienia w danej branzy dla ktérej sktada oferte).

spetnione dodatkowe wymagania dla oséb wykonujacych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zgodnie z Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
i Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow

co najmniej piecioletnie do$wiadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru
lub kierownika budowy robot branzy architektonicznej i/lub konstrukcyjno —
budowlanej,

przynaleznos¢ do whasciwej izby samorzadu zawodowego.

Wykaz o$wiadczen i dokumentow, jakie maja dostarczyé wykonawcy wraz z ofertg w celu
potwierdzenia spelnienia warunkéw ich udzialu w postepowaniu

L.

Kserokopie uprawnien budowlanych dla wymaganej specjalnosci wraz z zalagczonym
aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do whasciwej Okrggowej [zby Inzynieréw
Budownictwa.

Dokumenty potwierdzajace co najmniej piecioletnie do$wiadezenie zawodowe na
stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy robdt w branzy, na ktorg
skladana jest oferta.

Potwierdzenie spetnienia dodatkowych wymagan dla os6b wykonujacych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami i Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22
sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badai architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkow.




V.

VL

VIL

VIIIL.

IX.

XL

4. Wszystkie ww. dokumenty mogg by¢ zlozone w formie oryginatéw lub kserokopii
potwierdzonych za zgodnos¢ przez wykonawce lub osobg uprawniong do podpisania
oferty z dopiskiem ,,za zgodnos¢”.

5. Zaleca si¢, aby wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie oraz zdobyl wszelkie
informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty i podpisania.

Opis sposobu przygotowania oferty:

I. wykonawca powinien przedstawi¢ oferte na formularzu cenowym, stanowigcym
zalgcznik nr | do zapytania ofertowego,

2. oferta powinna by¢ podpisana osobiscie przez wykonawce (w przypadku oséb
fizycznych) lub przez uprawniong osobe wskazang w KRS/CEiDG (w przypadku
przedsiebiorcow),

3. podana cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zamowienia, wynikajace z opisu przedmiotu zamdwienia wskazane w pkt. 1.

Oferta powinna by¢ zlozona do godz. 14:00 dn. 25.01.2021 r. do Mazowieckiego Szpitala
Wojewddzkiego im. sw. Jana Pawta II w Siedlcach Sp. z 0.0., ul. Poniatowskiego 26, 08-110
Siedlce lub na e-mail: kwojcicka@szpital.siedice.pl (w formie skandéw podpisanych
dokumentow).

Zamawiajacy dokona oceny prawidlowo zlozonych ofert na podstawie nastepujacych
kryteriow:

CENA - 100%

Wynik postepowania

Zawiadomienie o wyborze ofert zamieszczone zostanie na stronie zamawiajacego.
Dodatkowych informacji udziela Kamila Wojcicka, tel. 25 64 03 203.

Termin platnosci

Termin platnosci wynosi 30 dni od przekazania prawidtowo wystawionej faktury.

Zalgczniki:

Zalgeznik nr | — Formularz oferty
Zakacznik nr 2 — Decyzja nr 373/DS./2020 z dnia 27 lipca 2020 r.




